



Міністерство розвитку громад та територій України

Державне підприємство

«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
(Інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»)

бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна Тел. 38 (044) 285 08 97, факс: +38 (044) 285 45 86
e-mail: info@rekonstr.gov.ua. Код ЄДРПОУ 04653199

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Державного
підприємства «Державний
науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

Сергій ПЛАТОНОВ



2021р.

м. Київ

№ 10-0961-21

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектно
документації за робочим проектом

«Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №2 по вул.
Шевченка, 14 в м. Буча, Київської області. Коригування»

Замовник

- «Відділ освіти Бучанської міської ради»

Генеральний проєктувальник

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВБК
СТАНДАРТ»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 20 грудня 2021р. складала 153089,494 тис.грн., у тому числі: будівельні роботи – 115615,204 тис.грн. устаткування, меблі, інвентар – 3226,585 тис.грн., інші витрати – 34247,705 тис.грн. Із загальної кошторисної вартості станом на 20 грудня 2021р. виконано 889,000 тис.грн., у тому числі: інші витрати – 889,00 тис.грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 29 грудня 2021р. складає 149912,580 тис.грн., у тому числі: будівельні роботи – 101101,999 тис.грн.; устаткування, меблі, інвентар – 15676,786 тис.грн., інші витрати – 33133,795 тис.грн. Із загальної кошторисної вартості станом на 20 грудня 2021р. виконано 889,000 тис.грн., у тому числі: інші витрати – 889,00 тис.грн.

Примітка:

Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проєктної документації на будівництво не розглядали.

Даний звіт читати водночас з експертним звітом виконаним Східною Філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 14.04.2021р. № 10-0262-21.

Економічні показники експертного звіту виконаного Східною Філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 14.04.2021р. № 10-0262-21, вважати недійсними.

Директор Східної філії
Державного підприємства
«Державний науково-дослідний
та проєктно-вишукувальний інститут
«НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»



Матфей КІЗИМЕНКО

Відповідальні експерти:



Сергій МАЗУР
сертифікат серія АЕ №005545



Галина МАЗУР
сертифікат серія АЕ № 005548